ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Improvement RCC Road & drain & Slab at Sampigehalli surrounding in Ward No.05 - by AS & TS Approval.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 16 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾ:ಆ[ಯೋ1-ಯೋ]:30 ನ0/71/20-21

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ: **Improvements RCC Road and drain and slabs at Sampigehalli surrounding in Ward No:05 Byatarayanapura Sub Division**

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕೆಲಸ ಆದೇಶ ಸಂ:ಕಾಅ(ಯೋ.ವಿ–ಯವ)/ಕಾಆ/ಪಿಆರ್/74/ 2020–21 ದಿನಾಂಕ: 10–08–2020

**********

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ **"Improvements RCC Road and drain and slabs at Sampigehalli surrounding in Ward No:05 Byatarayanapura Sub Division"** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.**100.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–**0541** (**Emergency Reserve Fund**) ಅನುದಾನದಡಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **005-20-000030** ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಮು.ಅ/ತ್ರಾಂ.ಮಂ/ಯವ/ ಪಿಆರ್/356/2019–20 ದಿ:27–03–2020ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ–ಪ್ರೂಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಎಲ್–1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೆ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ** ರವರಿಗೆ 2018–19ನೇ ಸಾಲಿನ ದರ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ರೂ.**9290716.00** ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ(+)**4.99%** ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ 12% GST ಒಳಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಿಆ(ಆ)/ಪಿಆರ್/869 **ದಿನಾಂಕ:30–07–2020** ರನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾಪಾಅ(ಯೋ.ವಿ) /ಕಾಆ/ ಪಿಆರ್/74/2020–21 ದಿನಾಂಕ: 10–08–2020 ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದರರಾದ **ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಕೆ.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ** ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:10–08–2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರೀಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ(Work Slip)ವಿವರಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

| ಪುಟ್ಟಿಯು ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ Work Slip ಮೊತ್ತ ರೂ.5,41,995.00ಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳ ರೂ.3,78,629.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ~~ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,~~ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.92,84,185.00ಗಳು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.5,41,995.00 (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 5.85% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶದ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,78,629.00 (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 4.08% ರಷ್ಟು)ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.92,84,185.00 ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

09/10/2020

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ–ಯ.ವ)

09/10/2020

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ–ಯವ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ–ಯವ)

11/10/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋ-2)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ[illegible] ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು [illegible] ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ [illegible] ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ [illegible]

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ **100.00** ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ **92,84,185.00** ಲಕ್ಷಗಳು
3. ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ **3,78,629.00(4.08%)**
4. ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ **5,41,995.00(5.85%)**

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ [illegible] ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಹಾಗೂ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, [illegible]

ಮು.ಲ(ಯೋ-2)

[illegible] ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು [illegible] ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ [illegible] ಕಛೇರಿ